

COMUNICADO OFICIAL No. 03

Empresas Participantes:

Conforme lo resuelto por el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH) en Sesión Extraordinaria No. 087, de 11 de marzo de 2026, en la cual aprobó la modificación del cronograma de la "Ronda Intracampos III", se procede a detallar los siguientes pasos dentro del proceso licitatorio Intracampos III.

Nro.	Cronograma Intracampos III			
	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Días
10	Calificación de empresas y subsanación de información	mié 24/12/25	lun 16/3/26	55 días
11	Informe de la Comisión de calificación de empresas	mar 17/3/26	vie 20/3/26	4 días
12	Convocatoria a sesión COLH (Extraordinaria) para la calificación de empresas	lun 23/3/26	lun 23/3/26	1 día
13	Sesión del COLH para la calificación de empresas	mar 24/3/26	mar 24/3/26	1 día
14	Publicación de empresas calificadas	mié 25/3/26	mié 25/3/26	1 día
15	Logística evento presentación de ofertas	jue 26/3/26	mar 21/4/26	18 días
16	Presentación y apertura de ofertas	mié 22/4/26	mié 22/4/26	1 día
17	Evaluación de ofertas por la Comisión	jue 23/4/26	lun 4/5/26	7 días
18	Convalidación errores de forma (de ser el caso)	mar 5/5/26	vie 8/5/26	4 días
19	Presentación de informe de calificación de ofertas por la Comisión	lun 11/5/26	jue 14/5/26	4 días
20	Convocatoria a sesión previa del COLH calificación y evaluación de ofertas	vie 15/5/26	vie 15/5/26	1 día
21	Sesión Previa con asesores y miembros del COLH calificación y evaluación de ofertas	lun 18/5/26	lun 18/5/26	1 día
22	Convocatoria a sesión COLH (Ordinaria/Extraordinaria) calificación y evaluación de ofertas	mar 19/5/26	mié 20/5/26	2 días
23	Sesión COLH Aprobación del informe de la Comisión Evaluadora y recomendación de adjudicación	jue 21/5/26	jue 21/5/26	1 día
24	Solicitud de dictámenes de sostenibilidad y riesgos fiscales	vie 22/5/26	mar 2/6/26	8 días
25	Emisión de dictámenes de sostenibilidad y riesgos fiscales	mié 3/6/26	mar 4/8/26	45 días
26	Sesión COLH Aprobación del informe de la Comisión Evaluadora	mié 5/8/26	lun 10/8/26	4 días
27	Publicación de bloques adjudicados	mar 11/8/26	mié 12/8/26	2 días
28	Elaboración de resolución de adjudicación	mar 11/8/26	mar 11/8/26	1 día
29	Consulta a Procuraduría Clausula Arbitral	mié 12/8/26	mié 12/8/26	1 día
30	Respuesta de Procuraduría	jue 13/8/26	mié 2/9/26	15 días
31	Firma de Contratos	jue 3/9/26	mié 9/9/26	5 días
32	Inscripción de Contratos en el Registro de Hidrocarburos	jue 10/9/26	mié 30/9/26	15 días
33	Entrega de los Bloques	jue 1/10/26	mié 21/10/26	15 días

* ELABORADO POR: Viceministerio de Hidrocarburos - Subsecretaría de Contratación de Hidrocarburos y Asignación de Áreas.

Quito, 11 de marzo de 2026.