

COMUNICADO OFICIAL No. 05

Empresas Participantes:

Conforme lo resuelto por el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH) en Sesión Extraordinaria No. 089, de 12 de junio de 2026, en la cual aprobó la modificación del cronograma de la "Ronda Intracampos III", se procede a detallar los siguientes pasos dentro del proceso licitatorio Intracampos III.

Nro.	Cronograma Intracampos III				
	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Días	Estado
1	Lanzamiento de la Ronda (Audiencia Explicativa)	mar 18/11/25	mar 18/11/25	1 día	Ejecutado
2	Adquisición de derechos de participación, registro de empresas	mié 19/11/25	vie 12/12/25	18 días	Ejecutado
3	Entrega Data Pack	mié 19/11/25	vie 12/12/25	18 días	Ejecutado
4	Realización de dataroom	lun 15/12/25	jue 19/2/26	45 días	Ejecutado
5	Apertura de plataforma para la carga de la información	lun 15/12/25	mar 23/12/25	7 días	Ejecutado
6	Logística de Visitas Técnicas (inscripción)	mié 19/11/25	mar 2/12/25	10 días	Ejecutado
7	Visitas Técnicas para constatación de la condición actual de los Bloques	mié 3/12/25	vie 5/12/25	3 días	Ejecutado
8	Preguntas y Respuestas del proceso	mié 19/11/25	mié 31/12/25	30 días	Ejecutado
9	Respuestas del Comité de Licitación Hidrocarburífera a preguntas del proceso	vie 2/1/26	jue 22/1/26	15 días	Ejecutado
10	Calificación de empresas y subsanación de información	mié 24/12/25	lun 16/3/26	55 días	Ejecutado
11	Informe de la Comisión de calificación de empresas	mar 17/3/26	mar 16/6/26	63 días	Por ejecutar
12	Convocatoria a sesión COLH (Extraordinaria) para la calificación de empresas	mié 17/6/26	mié 17/6/26	1 día	Por ejecutar
13	Sesión del COLH para la calificación de empresas	jue 18/6/26	jue 18/6/26	1 día	Por ejecutar
14	Publicación de empresas calificadas	vie 19/6/26	vie 19/6/26	1 día	Por ejecutar
15	Logística evento presentación de ofertas	lun 22/6/26	mié 15/7/26	18 días	Por ejecutar
16	Presentación y apertura de ofertas	jue 16/7/26	jue 16/7/26	1 día	Por ejecutar
17	Evaluación de ofertas por la Comisión	vie 17/7/26	lun 27/7/26	7 días	Por ejecutar
18	Convalidación errores de forma (de ser el caso)	mar 28/7/26	vie 31/7/26	4 días	Por ejecutar
19	Presentación de informe de calificación de ofertas por la Comisión	lun 3/8/26	jue 6/8/26	4 días	Por ejecutar
20	Convocatoria a sesión previa del COLH calificación y evaluación de ofertas	vie 7/8/26	vie 7/8/26	1 día	Por ejecutar
21	Sesión Previa con asesores y miembros del COLH calificación y evaluación de ofertas	mar 11/8/26	mar 11/8/26	1 día	Por ejecutar
22	Convocatoria a sesión COLH (Ordinaria/Extraordinaria) calificación y evaluación de ofertas	mié 12/8/26	jue 13/8/26	2 días	Por ejecutar
23	Sesión COLH Aprobación del informe de la Comisión Evaluadora y recomendación de adjudicación	vie 14/8/26	vie 14/8/26	1 día	Por ejecutar
24	Solicitud de dictámenes de sostenibilidad y riesgos fiscales	lun 17/8/26	mié 26/8/26	8 días	Por ejecutar
25	Emisión de dictámenes de sostenibilidad y riesgos fiscales	jue 27/8/26	mié 28/10/26	45 días	Por ejecutar
26	Sesión COLH Aprobación del informe de la Comisión Evaluadora	jue 29/10/26	jue 5/11/26	4 días	Por ejecutar
27	Publicación de bloques adjudicados	vie 6/11/26	lun 9/11/26	2 días	Por ejecutar
28	Elaboración de resolución de adjudicación	vie 6/11/26	lun 9/11/26	2 días	Por ejecutar
29	Consulta a Procuraduría Clausula Arbitral	mar 10/11/26	mar 10/11/26	1 día	Por ejecutar
30	Respuesta de Procuraduría	mié 11/11/26	mar 1/12/26	15 días	Por ejecutar
31	Firma de Contratos	mié 2/12/26	mié 9/12/26	5 días	Por ejecutar
32	Inscripción de Contratos en el Registro de Hidrocarburos	jue 10/12/26	mié 30/12/26	15 días	Por ejecutar
33	Entrega de los Bloques	jue 31/12/26	mié 20/1/27	15 días	Por ejecutar

*** Nota aclaratoria:** La modificación aprobada por el COLH aplica única y exclusivamente a partir de la actividad Nro. 11 en adelante, dejando a salvo las actividades de la 1 a la 10 por corresponder a etapas ya ejecutadas y concluidas.

Quito, 12 de junio de 2026.