

COMUNICADO OFICIAL No. 07

Empresas Participantes:

Conforme lo resuelto por el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH) en Sesión Extraordinaria No. 091, de 10 de septiembre de 2026, en la cual aprobó la modificación del cronograma de la "Ronda Intracampos III", se procede a detallar los siguientes pasos dentro del proceso licitatorio:

Nro.	Cronograma Intracampos III			
	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Días
22	Envío informes de evaluación y calificación de ofertas, y demás documentación de sustento de puntos del orden del día para sesión del COLH	mié 12/08/26	mar 8/9/26	20 días
23	Convocatoria a sesión COLH (Extraordinaria / Ordinaria)	mar 8/9/26	mar 9/9/26	2 días
24	Sesión (Extraordinaria / Ordinaria) COLH Aprobación del informe de la Comisión de Calificación y Evaluación	jue 10/9/26	jue 10/9/26	1 día
25	Elaboración de informes y expedientes para envío de solicitud de dictámenes de sostenibilidad y riesgos fiscales	vie 11/9/26	mié 16/9/26	4 días
26	Emisión de dictámenes de sostenibilidad y riesgos fiscales	jue 17/9/26	mié 28/10/26	29 días
27	Sesión COLH conocimiento de dictámenes de sostenibilidad y riesgos fiscales y recomendación de adjudicación	jue 29/10/26	jue 5/11/26	4 días
28	Publicación de bloques adjudicados	vie 6/11/26	lun 9/11/26	2 días
29	Elaboración de resolución de adjudicación	vie 6/11/26	lun 9/11/26	2 días
30	Consulta a Procuraduría Clausula Arbitral	mar 10/11/26	mar 10/11/26	1 día
31	Respuesta de Procuraduría	mié 11/11/26	mar 1/12/26	15 días
32	Firma de Contratos	mié 2/12/26	mié 9/12/26	5 días
33	Inscripción de Contratos en el Registro de Hidrocarburos	jue 10/12/26	mié 30/12/26	15 días
34	Entrega de los Bloques	jue 31/12/26	mié 20/1/27	15 días

Quito, 10 de septiembre de 2026.